
ID Task Name Duration Start Finish
1 16 korteriga korterelamu projekteerimine 109 days Fri 22.08.14 Tue 27.01.15
2 Lähteandmete hankimine 3 days Fri 22.08.14 Tue 9.09.14

3 Eskiisi koostamine 14 days Fri 5.09.14 Wed 24.09.14

4 Energia prognoos 2 days Fri 12.09.14 Mon 15.09.14

5 Eelarvestus 2 days Thu 25.09.14 Fri 26.09.14

6 Eskiisi kooskõlastamine 0 days Fri 26.09.14 Fri 26.09.14

7 Eelprojekti koostamine 48 days Mon 29.09.14 Wed 3.12.14
8 Arhitektuurne 23 days Mon 29.09.14 Wed 29.10.14

9 Konstruktiivne 10 days Mon 6.10.14 Fri 17.10.14

10 Eriosade projektid 10 days Thu 9.10.14 Wed 22.10.14

11 Energiatõhususe konsultatsioon 3 days Thu 9.10.14 Mon 13.10.14

12 Eelarvestaja 7 days Thu 30.10.14 Fri 7.11.14

13 Energiamärgise koostamine 3 days Thu 30.10.14 Mon 3.11.14

14 Ehitusloataotlus 1 day Tue 4.11.14 Tue 4.11.14

15 Projekti kooskõlastamine 5 days Wed 5.11.14 Wed 3.12.14

16 Põhiprojekti koostamine 56 days Wed 5.11.14 Tue 27.01.15
17 Arhitektuurne 38 days Wed 5.11.14 Wed 31.12.14

18 Konstruktiivne 30 days Mon 17.11.14 Wed 31.12.14

19 Eriosade projektid 30 days Mon 17.11.14 Wed 31.12.14

20 Energiatõhususe analüüs 4 days Wed 10.12.14 Mon 15.12.14

21 Projekti kontroll 5 days Fri 2.01.15 Thu 8.01.15

22 Projekti täiendamine ARK 5 days Fri 9.01.15 Thu 15.01.15

23 Projekti täiendamine KONS 5 days Fri 9.01.15 Thu 15.01.15

24 Projekti täiendamine ERIOSA 5 days Fri 9.01.15 Thu 15.01.15

25 Eneriaarvu kontroll 2 days Fri 16.01.15 Mon 19.01.15

26 Projekti kokkupanek 3 days Fri 16.01.15 Tue 20.01.15

27 Taoluseelarve koostamine 5 days Wed 21.01.15 Tue 27.01.15
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