
Lisa 1 Kalendergraafik
T13 Jägala - Käravete km 19,8 - 31
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Ettevalmistustööd 1 2 3 4 5 6 7 8

Raadamine 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Freesimine 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Truupide ehitus 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Muldkeha väljakaeve 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Lammutustööd 10 11

Kraavide kaevamine 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Muldkeha ehitus 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

MS ja ristmike ehitus 21 22 23 24 25 26

KS32 kihi paigaldus 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

KS32 stabiliseerimine

Asfalt AC 16 base

Asfalt AC12 surf

Teepeenrad

Haljastus

Tähispostide paigaldus

Liiklusmärkide paigaldus

Põrkepiirde paigaldus

Teekattemärgistus

Teostusmõõdistus

Aprill Mai
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Juuni Juuli
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