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" LEPING 1 day Mon 17.12.12 Mon 17.12.12 = : :
* | peatoovdtulepingu sdlmimine 1 day Mon 17.12.12 Mon 17.12.12 e Smim 1
° PRPJEKTEERIMINE 60 days Mon 7.01.13 Fri29.03.13
* | vajalikud toojoonised 60 days Mon 7.01.13  Fri29.03.13 foonsed
* ETTEVALMISTUSTOOD 339 days Tue 18.12.12 Fri4.04.14 TEVALMISTUSTO0D
| ehitustoode ettevalmistuse 74 days Tue 18.12.12 Fri29.03.13 plancerimine
planeerimine
" | ehitusplatsi 20 days Mon 7.01.13 Fri1.02.13
ettevalmistusehitustoodeks
° | tornkraana nr. 1 ja nr 2 montaaz 20 days Mon 4.03.13  Fri29.03.13 {prkraananr. Tjanr 2montazz
° | tornkraana nr 1 demontaaz 5 days Mon 23.09.13 Fri27.09.13 *
™ | tornkraana nr 2 demontaaz 5 days Mon 31.03.14 Fri4.04.14 3 nkraana a2
" | vajaliku lammutus- ja teisaldustood 5 days Mon 14.01.13  Fri 18.01.13 O Ml e ja tok ldus 004
2 VALISTAJATISED 400 days Mon 21.01.13 Fri 1.08.14 " ALISTAJATISED
™ | kasvupinnase eemaldamine 5 days Mon 21.01.13  Fri25.01.13 I
™ | hoonealune siivend 20 days Mon 4.02.13  Fri1.03.13 O — sivend
* | tagasitaited 70 days Mon 29.04.13  Fri2.08.13 tagas aited
® | valisvérgud liitumispunktideni 85days Mon 1.07.13 Fri25.10.13 gud litum
" | maa-ala pinnakatted 113 days Wed 26.02.14  Fri1.08.14 saala pianakattsd
| hoonevilised ja vaikeehitised 130 days Mon 2.12.13  Fri30.05.14
maa-alal
" ALUSED ja VUNDAMENDID 200 days Mon 28.01.13 Fri1l.11.13 LUSEDja
* | sulundsein paigaldus 25 days Mon 28.01.13  Fri1.03.13 o funds oin patgaldus :
*" | puurvaiadvaiad 40 days Mon 4.02.13  Fri29.03.13 urvaiadai
* | monoliitsed r/b vundamendid 45 days Mon 1.04.13 Fri31.05.13 o vundamendid )
* | pbérand pinnasel 90 days Mon 1.07.13  Fril.11.13) Y P st
* | sulundseina eemaldus 45 days Mon 3.06.13  Fri2.08.13 tlunds eina eem aldus
* KANDETARINDID 260 days Mon 1.04.13 Fri 28.03.14 NDETARINDID
* | maja 1-2-3 keldrikorruse montaaz 65 days Mon 1.04.13 Fri28.06.13
* | maja 1 karkassi montaaz I-VIII korru. 60 days Mon 1.07.13  Fri20.09.13
* | maja 2 karkass montaaz [-VIII korrus 65 days Mon 30.09.13  Fri27.12.13
* | maja 3 karkassi montaaz I-VIII korru. 60 days Mon 6.01.14  Fri28.03.14 Skarkazaimoniaaz LVill Korris
* [FASSAADIELEMENDID ja 195 days Mon 2.09.13 Fri 30.05.14 SAADIELEMENDID ja KATUSED
KATUSED
' majal 65 days Mon 2.09.13 Fri29.11.13
*# | avatiited 45days Mon2.09.13  Fril.11.13
* | rddud-terrassid-piirded 45days Mon2.09.13  Fril.11.13
* | katusetarindid 50 days Mon 23.09.13  Fri29.11.13
* | maja2 65 days Mon 2.12.13 Fri 28.02.14 - maja 2
* | avatiited 45 days Mon2.12.13 Fri31.01.14 avidited
7 rddud-terrassid-piirded 45 days Mon2.12.13 Fri31.01.14 dud-icrrassid-piirded
- katusetarindid 40 days Mon 6.01.14 Fri28.02.14
*  maja3 65 days Mon 3.03.14 Fri 30.05.14 maja3
| avatdited 45 days Mon303.14  Fri20514 oo ——— avaiited
‘| rddud-terrassid-piirded 45 days Mon 3.03.14  Fri2.05.14 rodud torrass id-piirded ‘
“ | katusetarindid 40 days Mon 7.04.14  Fri30.05.14 o4 Katusetarindid
“ RUUMITARINDID ja 260 days Mon 5.08.13  Fri1.08.14 UUNITARINDID ja PINNAKATTED
PINNAKATTED
“ majal 100 days Mon 5.08.13 Fri 20.12.13
“ | pbérandate tasandus 65 days Mon 5.08.13  Fril.11.13
“ | vaheseinad 65 days Mon 26.08.13  Fri22.11.13
Y| avatiited 15days Mon2.12.13 Fri20.12.13
“ | pinnakatted 60 days Mon 30.09.13  Fri20.12.13
*“ | maja2 110 days Mon 2.12.13  Fri 2.05.14 - maja2
= porandate asandus 45 days Mon2.12.13 Fri31.01.14 pdrandate asandus
B 60 60 days Mon 6.01.14 Fri28.03.14
| avatiited 25 days Mon 31.03.14  Fri2.05.14 atiited
* | pinnakatted 70 days Mon 27.01.14  Fri2.05.14
*“ | maja3 110 days Mon 3.03.14 Fri 1.08.14 ey
* | pdrandate tasandus 45 days Mon 3.03.14  Fri2.05.14 Fandate tas andus
* | vaheseinad 65 days Mon 31.03.14 Fri27.06.14
| avatiited 20 days Mon 7.07.14  Fri1.08.14 asited
= pinnakatted 70 days Mon 28.04.14  Fri1.08.14 pinnakaited
* |SISUSTUS ja INVENTAR 175 days Mon 2.12.13 Fri1.08.14 1SUSTUS ja INVENTAR
| majal 15days Mon2.12.13 Fri20.12.13 aiat
* | maja2 25 days Mon 31.03.14  Fri2.05.14 aia2
“ | maja3 20 days Mon 7.07.14  Fri1.08.14 L 01y ,
“ TEHNOSUSTEEMID 350 days Mon 1.04.13 Fri 1.08.14 TEANOSUSTEEM D
*“  majal 190 days Mon 1.04.13 Fri 20.12.13
- veevarustus ja kanalisatsioon 190 days Mon 1.04.13  Fri20.12.13 . L
® | kiite 100 days Mon 5.08.13  Fri20.12.13 ite
“ | ventilatsioon 100 days Mon 5.08.13  Fri20.12.13 ventilats oG
“ | tuletdrjeveevarustus 80 days Mon 2.09.13  Fri20.12.13
© elektripaigaldis 190 days Mon 1.04.13  Fri20.12.13
| maja 2 135 days Mon 28.10.13  Fri 2.05.14 maja2
B veevarustus ja kanalisatsioon 135 days Mon 28.10.13  Fri2.05.14 !
? 0 kiite 135 days Mon 28.10.13  Fri2.05.14 ke
" | ventilatsioon 135 days Mon 28.10.13  Fri2.05.14 ventilats ioon
" | tuletdrjeveevarustus 85days Mon6.01.14  Fri2.05.14
" elektripaigaldis 135 days Mon 28.10.13  Fri2.05.14 clkiripagaidis
" | maja3 130 days Mon 3.02.14 Fri 1.08.14 maa
r veevarustus ja kanalisatsioon 130 days Mon 3.02.14 Fri1.08.14 Veetaris s o Kanalis i
” kiite 130 days Mon 3.02.14  Fri1.08.14
" | ventilatsioon 130 days Mon 3.02.14  Fri1.08.14
* | tuletdrjeveevarustus 65 days Mon 5.05.14  Fril.08.14 T
o elektripaigaldis 130 days Mon 3.02.14  Fri1.08.14
2 ULEANDMINE 172 days Thu2.01.14 Fri29.08.14
AMETKONDATELE
* LOPPVALMIDUS 6 days Mon 25.08.14 Mon 1.09.14 LOPPVALMIDUS
* | majanduslik 15ppselgitus 5 days Mon 25.08.14 Fri29.08.14 50 o o i
* | 18ppvalmidus 1day Mon 1.09.14 Mon 1.09.14 P
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