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1 Riista tinav 18 hoone ehitustood 352,75 Tue 1.0 Thu 5.1 Ny
T2 Mulla ja vaiatésd 1342 Tue 1.0 Mon 5.( y ]
3 Ettevalmistus: aed, puude, mirket66d 5d: Tue 1.0 Mon 7.( 2
8 Kasvupinnase kaeve, killustikalus 14 d: Thu 3.( Tue 22. 1
9 Meirketarad ja telgede mirketood 3da Thu 3.( Mon 7. a
10| Terassulund tugiseina paigaldusté6d 15 d: Tue 8.( Mon 28 jal2] a
1 Tugiseina hor. tugede paigaldus 1 jark 3,5d Wed 27. Mon 1. Yoo oT Tootaja[4] | 1
12 Tugiseina hor. tugede paigaldus 2 jark 35d Tue 23. Fri 26. Téotajal4] 1
13 Terassulund tugiseina eemaldustosd 15d: Mon 15 Mon 5.1 I‘Ham—ﬁ_u—n_lll a
14 Geodeetilised t66d: vaiade mahaméarkimine 3da Tue 29. Thu 31. 2
15 Vundamendi vaiade paigaldus 24 d: Tue 29. Fri 29 1
16| Vundamendi augu kaevamine 40 d: Mon 4. Fri 26. a
17 Vaiapeade projektkorgusesse 16ikamine 1 jark 8da Mon 1. Wed 10. a
18 Vaiapeade projektkorgusesse 16ikamine 2 jark 8da Wed 17. Fri 26. 1
19 Geodeetilised t66d: vaiapeade korgusmargid 6.25 ¢ Wed 17. Thu 25. 1
20 Vundamendialune killustikalus 3da Wed 24. Fri 26. 1
21 Vundamendi viline liivast tagasitaide 7 da Thu 4. Mon 15 a
22 Vundamenditsod 4324 Mon 29. Thu 27.. 1
S 23 Rostvirkvundamentide raketiste paigaldus 7 da Mon 29 Tue 7. a
L 24| Rostvarkvundamentide raketiste 1 eemaldus 2 da Thu9.. Fri 10. a
S 25| Rostvirkvundamentide raketiste 2 eemaldus 2 da Tue 14. Wed 15. 1
26| Rostviarkvundamentide raketiste abitéod 13,33 Mon 29 Thu 16. 7
27 Rostvirkvundamentide armeerimine 7 da Mon 29 Tue 7. a
28 Rostvirkvundamentide betoneerimine 1d Wed 8. Wed 8. a
29 Konstruktiivpdrandaplaadi betoneerimine 1d Mon 13 Mon 13 1
30| Sokliseinte raketiste paigaldus 1 jark 55d Thu 16. Thu 23. a
31 Sokliseinte armeerimine 1 jark 55d Thu 16. Thu 23. a
32 Sokliseinte betoneerimine 1 jark 0,6d Thu 23. Fri24. 1
33 Sokliseinte raketiste paigaldus 2 jark 55d Fri 24. Fri3l. 1
34 Sokliseinte armeerimine 2 jark 55d Fri 24. Fri3l. a
35 Sokliseinte betoneerimine 2 jark 0,6d Fri3l. Fri3l. a
36| Sokliseinte raketiste eemaldus 1 jark 7 da Mon 3. Tue 11. 1
37 Sokliseinte raketiste paigaldus 3 jark 55d Mon 3. Mon 10 1
38 Sokliseinte armeerimine 3 jark 55d Mon 3. Mon 10 a
39 Sokliseinte betoneerimine 3 jirk 0,6d Mon 10 Tue 11. 1
40| Sokliseinte raketiste eemaldus 2 jark 3da Tue 11. Fri 14. 1
41 Sokliseinte raketiste paigaldus 4 jark 55d Tue 11. Tue 18. a
L 42 Sokliseinte armeerimine 4 jark 55d Tue 11. Tue 18. a
43 Sokliseinte betoneerimine 4 jirk 0,6d Tue 18. Wed 19. 1
iy Sokliseinte raketiste eemaldus 3 jark 4 da Wed 19. Tue 25. 1
45 Sokli raketiste abitood 1 jark 3 da Wed 19. Mon 24 a
46| Sokliseinte raketiste eemaldus 4 jark 3da Mon 24 Thu 27. ) 1
T a7 Sokli raketiste abitood 2 jark 3da Mon 24 Thu 27. 7 Tootaja[d] a
48 Sokliseinade s0oj 66d ja seotud to6d 5d: Thu 27.’ Thu 4.1 pe—— ]
52 Keldri kandvad r. betoon postid/talad ja keldri lagi 29d: Wed 12. Mon 22. ]
56 Keldri autoparkla pérand, killustikalus, kaldtee 10 & Wed 3.1 Tue 16.] ]
6l Esimese korruse kandvad konstruktsioonid 34d: Tue 23.1 Fri 6.0 ]
62 Raudbetoonpostide ehitus 6 da Tue 23. Tue 30. a
63 Raudbetoontalade ehitus 34 d: Tue 23. Fri 6.C 1
64| Raudbetoonelementid taaZitood 76,75« Mon 9.( Tue 26.( y 1
65| Keldri raudbetoon elementtrepi paigaldus 0,75 ¢ Mon 9. Mon 9. a
66 | I korruse seinte raudbetoonelementide montaazit66d 15 d: Mon 9. Mon 2. a
67 I korruse lae ddnespaneelid ja monolitiseerimine 8da Thu 19. Tue 3.( 1
68| 1I korruse seinte raudbetoonelementide montaazitod 14 d: Tue 3.( Mon 23 5 I 1
69 | 1I korruse rddude montaazitood 1d Fri 20 Mon 23 6 i a
70 1T korruse trepid montaazitood 2 da Thu 19. Mon 23 u‘wﬂ aja[4] n 1
M 1I korruse lae donespaneelid ja monolitiseerimine 6da Mon 16 Tue 24. rvII.m.H, m—u.mn—m_wll 5 H
72 11T korruse seinte raudbetoonelementide montaazitood 14 di Tue 24. Mon 13 |.=H
73 1T korruse rddude montaazitood 1d Fri 10 Mon 13 a
74 1T korruse trepid montaazitosd 2 da Thu 9.( Mon 13 ulv_‘” 1
75 1T korruse lae donespaneelid ja monolitiseerimine 6 da Mon 6. Tue 14. 1
76| IV korruse seinte raudbetoonelementide montaazitod 14 d: Tue 14. Mon 4.( o a
77 IV korruse rddude montaazitood 1d Fril.( Mon 4.( n 1
78 IV korruse trepid montaazitosd 2 da Thu 30. Mon 4.( n 1
79 IV korruse lae donespaneelid ja monolitiseerimine 6 da Mon 27 Tue 5.( Ti &—H.?—m_ul a
80 V korruse seinte raudbetoonelementide montaazitod 14 d: Tue 5.( Mon 25 M - a
81| V korruse rddude montaazitood 1d Fri22. Mon 25 - 1
82 V korruse lae ddnespaneelid ja monolitiseerimine 7 da Fri 150 Tue 26. - 1
83 Tornkraana 1844 Fri 19.( Wed 3.( 1
88 R/b por. soojustusel, lodzade ja k asside auruts 67d: Tue 3.0 Thu 4.( ] 1
89 I korruse porandaplaadialuse soojustuse paigaldus 4 da Tue 3.( Mon 9. 1
90 | I korruse raudbetoonpdrandaplaadi ehitus 5da Mon 9. Mon 16 a
o1 1I korruse porandaplaadialuse soojustuse paigaldus 3da Tue 24. Fri 27 a
S92 1I korruse raudbetoonpdrandaplaadi ehitus 4 da Tue 31. Mon 6. 1
93| I k.veranda ja katuseterassi pdr.alune soojust.+aurutdk 2 da Fri 27 Tue 31. 1
94| 1I korruse veranda ja katuseterassi r.betoonpor. ehitus 2 da Mon 6. Wed 8.( a
S 95 1T korruse porandaplaadialuse soojustuse paigaldus 3da Tue 14. Fril7. 2
96 | 1T korruse raudbetoonpdrandaplaadi ehitus 4 da Mon 20 Fri 24, 1
97 1T korruse lodza porandaplaadialune soojustus+aurutd 1d Fril7. Mon 20 a
98| 1T korruse lodza raudbetoonpdranda ehitus 1d Fri 24 Mon 27 a
99| IV korruse porandaplaadialuse soojustuse paigaldus 3da Tue 5.( Fri 8.C j 1
10C IV korruse raudbetoonpdrandaplaadi ehitus 4 da Fri 8.( Thu 14. taja[5]
101 V korruse porandaplaadialuse soojustuse paigaldus 3da Tue 26. Fri29. a
102 V korruse raudbetoonpdrandaplaadi ehitus 4 da Fri 29 Thu 4.( taja[S 2
103 Katuse ehitus 38d: Mon 27. Thu 18.( L, . | a
107 Hoonekarbi avatiited fassaadil 17 d: Thu 18.( Mon 13. L a
112 Siset6od 177d Tue 3.0 Thu 5.1 L .} 1
113 Sisemised miiiiritood 83d: Tue 3.0 Fri 26.C L, - 1
12¢ Kipsplaattsod 69 d. Fri 5.0 Thu 10.( v ] 1
123 Maalrit66d, plaatimine, t: dus, parkett, siseuk 100 d Thu 18.( Thu 5.1 L. .} 1
126 Vilisviimistlus 42 d: Mon 25. ‘Wed 22. 1
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