RAHVUSARHIIVI HOONE KOONDKALENDERGRAAFIK
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i 1 RAHVUSARHITVI HOONE 360,8 days Mon 5.01.15 Thu 9.06.16 .
2 11 ETTEVALMISTUS- JA KAEVETOOD 60,8 days = Mon 5.01.15 | Tue 31.03.15 B N S
3 1.1:1 Geodeesiatédd, hoone maha mirkimine 0 days Mon 5.01.15  Mon 5.01.15 Tooline[2] 501 T
4 1.1.2 Piirdeacdade paigaldus 2.1days Mon5.01.15  Wed 7.01.15 Tooline[3] | & To0tinel31 ™
5 1.1.3 Soojakute paigaldus 0.4 days = Wed 7.01.15  Wed 7.01.15 4 Tooline[3] | :froomers]
B 1.14 Kinniste ladude paigaldus 0,2days = Wed 7.01.15 | Wed 7.01.15 5 To6line[3] Taoline[3]
7 115 Ajutise valgustuse piistitamine 0.3 days Wed 7.01.15 | Wed 7.01.15 4 Tooline[2]
8 1.16 Veetrassi sidumine chitusplasiga 1,7 days Wed 7.01.15 | Thu8.01.15 4 Tooline[3]
8 L7 Elektrivorgu sidumine chitusplatsiga 1 day Wed 7.01.15 | Thu8.01.15 4 Tooline
10 1.1.8 Ajutiste teede ja platside rajamine 5 days Mon 5.01.15 = Fri9.01.15 Tooline[4]
1 E | 1.1.9 Tornkraana montaaz 10,5 days | Mon 16.03.15 Mon 30.03.15 Tooline[8]
12 1.1.10 Kaevetdod 11,7 days | Wed 7.01.15 | Thu 22.01.15 4 Tooline[4]
13 10 T Vaiade paigaldus 29.7 days = Mon 19.01.15  Tue 3.03.15 12FS-3 days  Tooline[10]
14 1.1.12 Rostvirgi chitus 28.3 days = Wed 18.02.15 Tue 31.03.15 13FS-8 days Tooline[12]
15 1.1.13 Hoonealuse pinnase tasandamine ja tthendamine 8.4 days Thu 19.03.15 | Tue 31.03.15 14FF Tooline[5]
16 1.2 BETOONITOOD 103,3 days = Fri24.07.15  Fri 18.12.15
7 2.1 I Korrus 36.1 days | Fri24.07.15 | Tue 15.09.15 26 Tooline[12]
18 II Korrus 14,3 days | Wed 16.09.15  Tue 6.10.15 17 Tooline[12] P o:
19 III Korrus 14,3 days | Tue 6.10.15 | Mon 26.10.15 18 Tésline[12] Todline[12]
20 IV Korrus 15.3 days | Mon 26.10.15  Fri27.11.15 19 Tooline[12]
21 2 V Korrus 14,3 days | Fri27.11.15 Fri 18.12.15 20 Tooline[12]
22 2. VI Korrus 8.8 days Fri 30.10.15 | Wed 11.11.15 29 Tooline[12]
23 1.3 ELEMENTIDE MONTAAZ 145,4 days = Tue 31.03.15  Fri 30.10.15 o
24 1.3.1 I Korrus 21.2days = Tue31.03.15 Thu 30.04.15 14 Tooline[14] - Tgoline[14:
23 1.3.2 II Korrus 28 days Mon 4.05.15 | Wed 10.06.15 24 Tooline[14]
26 1.3.3 IIT Korrus 27,9 days = Thu 11.06.15 | Fri24.07.15 25 Tooline[14]
27 1.34 IV Korrus 27,7 days Fri 24.07.15 Thu 3.09.15 26 Tooline[14]
28 1.3.5 V Korrus 27.4 days Thu 3.09.15 | Mon 12.10.15 27 Tooline[14]
29 1.3.6 VI Korrus 13,2 days | Tue 13.10.15 | Fri30.10.15 28 Tooline[14]
30 1.4 MUURITOOD JA SORESTIK VAHESEINAD 93,7 days = Wed 30.09.15 Thu 11.02.16
3 1.4.1 I korrus 21,1 days Wed 30.09.15 Thu 29.10.15
32 1411 Miiiiritéod 21,1 days  Wed 30.09.15 Thu 29.10.15 17FS+10 days Todline[5]
33 H (1412 Sorestik vaheseinad 5,7 days Thu 8.10.15 | Thu 15.10.15 Tooline[8]
34 1.4.2 II korrus 19,3 days Thu 15.10.15 Wed 11.11.15
35 1421 Miiiiritéod 9.9 days Thu 29.10.15 | Wed 11.11.15 |32 Tooline[5]
36 1422 Sorestik vaheseinad 7.5 days Thu 15.10.15 | Tue 27.10.15 |33 Tooline[8]
T 1.4.3 IIT korrus 21,3 days Tue 27.10.15 Wed 25.11.15
38 1.43.1 Miiiiritéod 9.5 days Thu 12.11.15 | Wed 25.11.15 35 Tooline[5]
38 1432 Sorestik vahesinad 8.6 days | Tue27.10.15 Fri6.11.15 36 Tooline[ 8]
40 1.4.4 IV korrus 26,9 days Fri 6.11.15 | Tue 15.12.15 : :
41 1441 Miiiiritéad 14,2 days | Wed 25.11.15 | Tue 15.12.15 38 Tosline[5] Gpline[5]
42 1442 Sarestik vaheseinad 8.3days = Fri6.11.15  Thu19.11.15 39 Tooline[8] 1
43 1.4.5 V korrus 40,2 days Thu 19.11.15 Tue 19.01.16
44 1.4.5.1 Miitiritéod 21,6 days | Tue 15.12.15 | Tue 19.01.16 41 Tooline[5]
45 1452 Sorestik vaheseinad 3.5 days Thu 19.11.15 | Tue 24.11.15 42 Tooline[8]
46 1.4.6 VI korrus 17,4 days Tue 19.01.16 = Thu 11.02.16
47 1.4.6.1 Miiiirité6d 17.4 days | Tue 19.01.16 | Thu 11.02.16 44 Tooline[5]
48 1.5 KATUSEKATTETOOD 60,3 days Thu 12.11.15  Tue 9.02.16
49 1.5.1 Hoidla korpuse katus 60.3 days | Thu 12.11.15 | Tue9.02.16 22 Tooline[14]
50 1.5.2 Biiroo korpuse katus ja terrass 13,4 days = Fri18.12.15  Mon 11.01.16 21 Tooline[8]
51 1.6 VIIMISTLUSTOOD 70,6 days Tue 19.01.16 Thu 28.04.16
52 1.6.1 Porandad ja laed 54,2 days Tue 19.01.16 Wed 6.04.16
53 1.6.1.1 Vaipkatte paigaldus 2,6 days Fri1.04.16 Wed 6.04.16 54 Tooline[10]
54 1612 PVC ja linoleumi paigaldus 15,8 days | Thu 10.03.16  Fril1l.04.16 56 Tooline[10]
55 1613 Keraamilised plaadid 2 days Mon 15.02.16 | Wed 17.02.16 60 Tooline[8] -
56 1.6.1.4 Puitripplagi 3,7days | Fri4.03.16 = Thu 10.03.16 57 To6line[10] @iy Tooline[10]
57 1.6.1.5 Silekipsripplagi 32.1 days | Tue 19.01.16  Fri4.03.16 44 Tooline[10] 2 ToGline[10]
58 1.6.2 Seinad 70,6 days = Tue 19.01.16 | Thu 28.04.16
58 1.6.2.1 Maalritéod 70.6 days | Tue 19.01.16  Thu 28.04.16 44 Tooline[15]
60 1.6.:2.2 Keraamilised plaadid 13,8 days | Tue 26.01.16 Mon 15.02.16 44FS+5 days  Tooline[8]
61 1.7 FASSAADITOOD 133,3 days Thu 3.09.15 Mon 14.03.16
62 171 Klaasseinad ja -katus 20,9 days  Mon 11.01.16  Tue 9.02.16 50 To6line[10]
63 1.92 Metall kandekonstruktsioon + fassaadikangas 51.3days | Thu3.09.15 | Thu3.03.16 27 Tooline[10]
64 1.7.3 Puitlaudis 7 days Thu 3.03.16 Mon 14.03.16 63 Tooline[10]
65 1.8 AVADE TAITED 76 days | Mon 12.10.15 Thu 28.01.16 :
% EH | 1.8.1 Uste paigaldus 17days = Thu22.10.15 Thu 28.01.16 To6line[9] il g v m
7 H | 1.82 Akende paigaldus 15,9 days = Mon 12.10.15  Fri 8.01.16 Tooline[9] ine[9]
68 1.9 ERITOOD JA SUSTEEMID 113 days | Thu 12.11.15 Mon 25.04.16 .
69 1.9.1 Liftid ja aatriumi teeninduskorv 7.7 days Tue 9.02.16 = Fri19.02.16 |62 Tooline[4] :
70 1.9.2 Elekteritoad 45days | Thu12.11.15  Fri15.04.16 48SS Té6line[10] ) Todkne(19)
71 1.9.3 Veevarustuse ja kanalisatsiooni t66d 60 days Thu 12.11.15 | Mon 25.04.16 4858 Tooline[15]
72 1.94 Kiittesiisteem paigaldus 60 days Thu 10.12.15 | Fri22.04.16 4855+20 days |Tooline[15]
7 E | 1.95 Ventialtsioonisiisteem 8.1days | Mon 28.12.15 Tue 19.04.16 Tooline[4]
74 1.10 HALJASTUSTOOD 49.8 days Fri 1.04.16 Thu 9.06.16
75 B | 1.10.1 Teede ja haljastuse rajamine 49,8 days Fri1.04.16 Thu 9.06.16 Tooline[15]
78 1.11 TOODE LOPETAMINE 88,8 days  Thu 4.02.16  Thu 9.06.16
7 E | 1.11.1 Ehitusplatsi koristamine 38.9 days Fri1.04.16 & Wed 25.05.16 Tooline[15]
8 1.11.2 Inventaari demontaa? chitusplatsilt 2.4 days | Mon 23.05.16 | Wed 25.05.16 77FF Tooline[3]
% EH | 1.11.3 Tornkraana demontaaz 5.9 days Thu 4.02.16 = Thu 11.02.16 Tooline[8]
80 1.11.4 Hoone koristamine ja iile andmine 35.9 days | Wed 20.04.16 Thu 9.06.16 75FF

Tooline[15]
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LOPUTOO
Objekt:  RAHVUSARHIM HOONE Staad | Lenht | Lenhti
Aadress:  NOORUSE 3, TARTU LT 1 5
Koostaja |Urmo Karu 30515 KOONDKALENDERGRAAFIK TTK EI—=82
Juhendaja |Juri Tamm 15,0515




